

बार्षी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्षी जि. सोलापूर,
द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्र: सुप्रमा-०५२१/(प्र.क्र.१६२/२१)/मो.प्र-१
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४००००३२
दि. २३ जून २०२२

संदर्भ :- १) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे निर्णय क्रमांक क्र. बार्षी/ (२९६)/(१४४/९६)/ प्रशा- २/
दि. १०/१०/१९९६.
२) शासन निर्णय क्र. सुप्रमा -० ७०९/ (३८२/०९)/ मोप्र-१, दि. २३/०९/२०११.

प्रस्तावना:-

बार्षी उपसा सिंचन योजना ता. बार्षी जि .सोलापूर ही योजना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत उर्वरित महाराष्ट्र या प्रदेशामध्ये आहे. या योजनेचा उद्भव सिना नदीवरील सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील मौजे रिधोरे गावाजवळ अस्तित्वातील को.प. बंधा-यामधून आहे. सदर योजनेअंतर्गतच्या २.५९ अघफू) ७३.३५ दलघमी) पाण्याची तरतूद भीमा (उजनी) प्रकल्पाच्या जलनियोजनामध्ये आहे. या योजनेसाठी आवश्यक पाणी भीमा-सिना बोगद्याद्वारे सिना नदीमार्गे मौजे रिधोरे येथील अस्तित्वातील को. प. बं. मध्ये सोडून तेथून दोन टप्प्यात उचलून या योजनेद्वारे सोलापूर जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण माढा तालुक्यातील २४५० हेक्टर व बार्षी तालुक्यातील १२५५० हेक्टर असे एकूण १५००० हेक्टर अवर्षणप्रवण क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देणे प्रस्तावित आहे

बार्षी उपसा सिंचन योजना ता. बार्षी जि .सोलापूर, या योजनेस संदर्भ क्रमांक १ नुसार सन १९९५-९६ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १३१.३९ कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकिय मान्यता देण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्र.२ नुसार सन २००८-०९ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ३०८.२९ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान केली होती.

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांच्या दिनांक ०१/०४/२०२१ रोजीच्या सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये ७६६.०९ कोटी किंमतीचा द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.४३ येत असुन आर्थिक परतावा दर ८.४३% इतका आहे. या सुधारित प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

बार्षी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्षी , जि. सोलापूर सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये ७६६.०९ कोटी (त्यापैकी रुपये ५९८.६१ कोटी कामाप्रतीत्यर्थ, रुपये ६०.८० कोटी आस्थापना व रु. १०६.६८ कोटी भीमा सीना जोड कालवा तरतूद आहे.) किंमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रकल्प अहवालास खालील अटीच्या अधीन राहून सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

१. राज्य स्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्यांची पूर्तता करावी.
२. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकिय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

३. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
४. भीमा (उजनी प्रकल्पाच्या एकूण ७९.१७ अघफू पाणी वापरासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसल्याबाबत महामंडळाने खातरजमा करावी. तसेच भीमा (उजनी) प्रकल्पाचा वापर हा कृष्णा पाणी तंटालावादाच्या कलम ७ नुसारचा ७९.१७ अघफू पाणीवापराच्या मर्यादेतच राहील याची महामंडळाने दक्षता घ्यावी.
५. बार्शी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्शी जिल्हा सोलापूर योजनेचे लागवडीलायक क्षेत्र २३२०० हे. (१०,००० हे) पेक्षा जास्त आहे. तसेच ही योजना भीमा या आंतरराज्यीय (महाराष्ट्र कर्नाटक) नदीची उपनदी “सीना” वर आधारित असल्याने प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता प्राथम्याने घेण्यात यावी.
६. बार्शी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्शी जिल्हा सोलापूर प्रकल्पाच्या ७४.३२ हे. क्षेत्राचे भूसंपादन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. सदर भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
७. राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती (SLTAC) ने मुद्दा क्र. २७(१८) मध्ये नमूद केलेल्या मुद्द्यांची शर्त ३८ नुसार सर्व निविदासाठी देयकांची अदायगी करण्यापूर्वी निविदा अंतिम करण्यापूर्वी मुख्य अभियंत्यांनी खातरजमा करावी. तसेच चालू निविदांवर नव्याने शर्त ३८/ अतिरिक्त बाब दरसुची प्रस्तावित असल्याचे दिसून येते याबाबतची अदायगी करण्यापूर्वी त्यानुसारच्या आधिक्य व अतिरिक्त दायित्वास सक्षम स्तरावर मान्यता घेण्याची कार्यवाही करावी.
८. प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावी. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व त्यानुसार कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी.
९. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरीत करावे.
१०. बार्शी उपसा सिंचन योजना ता. बार्शी जि. सोलापूर या योजने करिता आवश्यक सविस्तर संकल्पचित्रे, सुधारित परिगणके व सर्वसाधारण आराखडे यास प्राधान्याने सक्षम स्तरावर मान्यता घ्यावी.
११. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्दा क्रमांक १५ “योजनेची शिर्षकामे पूर्ण झाली असल्याने पाण्याचा लवकर व जास्तीत जास्त विनियोग होण्यासाठी कालव्याची तसेच वितरण व्यवस्थेची कामे सलगतेने पूर्ण करणे आवश्यक आहे”. यानुषंगाने महामंडळाने प्राथम्याने नियोजन करून कामे करण्याची कार्यवाही करावी.
१२. शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे बार्शी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्शी जि. सोलापूर या प्रकल्पावर मार्च २०१९ अखेर रु ४.५४ कोटी जादा खर्च झालेला आहे. त्यातील १.८४ कोटी खर्चास शासनाची मान्यता प्राप्त नाही. सदर प्रकरणी जबाबदारी निश्चितीची कारवाई प्राधान्याने पूर्ण करावी.
१३. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहिल. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे व याची जबाबदारी संपूर्णपणे महामंडळाची राहिल.

१४. सदर प्रकल्पासंदर्भात आधीच्या कालावधीमध्ये जर काही आर्थिक व कार्यपद्धतीत अनियमितता झाल्या असतील, कोणतीही नियमबाह्य कार्यवाही करण्यात आली असेल अथवा ज्यामुळे आर्थिक घोटाळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल अशा कोणत्याही बाबींना शासनाने सहमती दिली आहे असे म्हणता येणार नाही व अशी कोणतीही सहमती / मान्यता शासन स्तरावरून प्रस्तुत प्रकल्पाबाबत दिलेली नाही.

१५. सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही.

या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च लेखाशीर्ष आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, (८०) सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)/(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच ६२९ अंतर्गत बार्शी उपसा सिंचन योजना या लेखाशिर्षाखाली खर्च टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८३/२०२२/का.१४३४ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७१/२२ का./व्यय-१२, नुसार दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२३१७४८०३८२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षात्कीत करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

सहपत्र: परिशिष्ट “अ”

(वैजनाथ चिल्ले)

उपसचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत:-

- १) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई.
- २) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ४) मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ५) मा. विरोधी पक्ष नेते विधानसभा/विधान परिषद, विधामंडळ, मुंबई.
- ६) मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ७) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- ९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई
- १०) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- ११) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई.
- १२) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर.
- १३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ पुणे.
- १४) मुख्य अभियंता (द.व.प्र) व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १५) कार्यासन मोप्र-१ संग्रहार्थ.

परिशिष्ट -अ
बार्शी उपसा सिंचन योजना, ता. बार्शी, जि. सोलापूर.
द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता
उपशिर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-०५२१/(प्र.क्र.१६२/२१)/मो.प्र-१
दिनांक :- २३ जून २०२२

(किंमत रुपये कोटी)

उपशिर्ष	मंजूर प्रथम सुप्रमा नुसार तरतूद	मंजूर द्वितीय सुप्रमा नुसार तरतूद	वाढ/घट
अ) शिर्षकामे			
ए- प्राथमिक	०.२५३	०.२५८	०.००५
बी- भुसंपादन	०.४९८	१.९१०	१.४१२
सी- कामे	१२४.५४०	१३७.००४	१२.४६४
के- इमारत	०.२४६	०.३६८	०.१२२
एम- वनीकरण	०.०१३	०.४०३	०.३९०
ओ- संकिर्ण	०.०६७	१.११०	१.०४३
पी- देखभाल	०.१४३	१.७०२	१.५५९
क्यु- हत्यारे व संयंत्रे	०.०५	०	-०.०५
आर- दळणवळण	०.२९५	०.६१५	०.३२०
वाय- लास आन स्टॉक	०.३०९	०	-०.३०९
एकूण अ	१२६.४१४	१४३.३७०	१६.९५६
ब) कालवे व वितरीका			
ए- प्राथमिक	०.९४४	०.३८८	-०.५५६
बी- भुसंपादन	३.२३७	१०६.५२१	१०३.२८४
डी- विमोचक	०.५४९	०.७२८	०.१७९
एफ- आर एच टी वर्क्स	३.६८०	११.०६५	७.३८५
जी-पूल	२.०९५	१०.४२१	८.३२६
एच- अतिवाहक	०.१९८	०.२०४	०.००६
एल अ) मातीकाम	१७.७३९	२२.६९४	४.९५५
एल ब) अस्तरीकरण	१०.९४६	२४.८८३	१३.९३७
एल क) बंद नलिका	०.०००	१५२.२६४	१५२.२६४
एम- वनीकरण	०.६९९	१.२०७	०.५०८
ओ- संकिर्ण	०.१४२	०.१७१	०.०२९
पी- देखभाल	०.०३७	२.२२३	२.१८६
क्यु- हत्यारे व संयंत्रे	०.०५०	०.०००	-०.०५०
आर- दळणवळण	०.१७६	०.०००	-०.१७६
एक्स- पर्यावरण	०.२६५	०.३३१	०.०६६
वाय- लास आन स्टॉक	०.०६१	०.०००	-०.०६१
यु- वितरीका	७.८६६	१२२.१४२	११४.२७६
एकूण ब	४८.६८६	४५५.२४५	४०६.५५९
क) एकूण कामे : (अ + ब)	१७५.१००	५९८.६१६	४२३.५१५
ड) आस्थापना व इतर चार्जेस	२१.९६९	६०.७९७	३८.८२८
एकूण एकंदर क + ड	१९७.०६९	६५९.४१२	४६२.३४३
*भीमा सीना जोड कालवा तरतूद	१११.२१६	१०६.६८०	-४.५३६
एकूण एकंदर	३०८.२८५	७६६.०९२	४५७.८०७

(वैजनाथ चिल्ले)
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन